
                                    

 

Übersicht über alle nach KINVFÖG I geförderten und nach dem 

01.01.2018 fertiggestellten Maßnahmen der Straßen- und 

Verkehrsinfrastruktur 

FB Maßnahmenbezeichnung Sachstand Fertigstellung 

61 Radwegeerneuerung Traarer 

Straße 

Die Maßnahme ist 

abgeschlossen. 
17.04.2018 

61 St. Anton Straße v. 

Dampfmühlenweg bis Ostwall 

Die Maßnahme ist 

abgeschlossen. 
09.10.2018 

61 Philadelphiastraße v. 

Goethestraße bis Cracauer Straße 

Die Maßnahme ist 

abgeschlossen. 
09.10.2018 

61 Barrierefreiheit im öffentlichen 

Raum/Krefelder Innenstadt 

Die Maßnahme ist 

abgeschlossen. 
10.01.2019 

61 Marktstraße von Frankenring bis 

Karlsplatz 

Die Maßnahme ist 

abgeschlossen. 
11.10.2018 

61 Radwegeerneuerung 

Hentrichstraße 

Die Maßnahme ist 

abgeschlossen. 
19.11.2018 

61 Radwegeerneuerung Hafenstraße Die Maßnahme ist 

abgeschlossen. 
06.12.2018 

61 Radwegeerneuerung Werner-Voss-

Straße (2) 

Die Maßnahme ist 

abgeschlossen. 
19.11.2018 

61 Hauptstraße v. Fungendonk bis 

Heinrich-Klausmann-Straße 

Die Maßnahme ist 

abgeschlossen. 
27.09.2018 

61 Radwegeerneuerung 

Gatherhofstraße 

Die Maßnahme ist 

abgeschlossen. 
26.04.2019 

61 Radwegeerneuerung Bataverstraße Die Maßnahme ist 

abgeschlossen. 
16.05.2019 

61 Radwegeerneuerung Flünnertzdyk 

von Sprudeldyk bis Höchterdyk 

Die Maßnahme ist 

abgeschlossen.  
12.11.2020 

61 Radwegeerneuerung 

Schütenhofstraße von Uerdinger 

Straße bis Buschstraße 

Die Maßnahme ist 

abgeschlossen.  
05.10.2020 

 


